

รายงานผลการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย

ประจำไตรมาสที่ 2/2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ

โครงการ/กิจกรรม	(1) เป้าหมาย ปี 2560	(2) เป้าหมาย ต.ค.59-มี.ค. 60	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/อื่นๆ	แนวทางแก้ไข
			ต.ค.59- มี.ค.60	ร้อยละ (1)	ร้อยละ (2)		
1. โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิต ด้านโรงงาน 1-6 - จำนวนผลผลิตยาง (ตัน)	60,167.9	47,737	6,865.44	11.41	14.38	1. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 2. วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต เนื่องจากราคารับซื้อวัตถุดิบต่ำกว่าเอกชน และในเดือนมี.ค. เป็นฤดูปิดกรีต	1. กำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด 2. จัดทำแผนระยะยาวเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3. ทบทวน/ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงาน และเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

โครงการ/กิจกรรม	(1) เป้าหมาย ปี 2560	(2) เป้าหมาย ต.ค.59- มี.ค.60	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/อื่น ๆ	แนวทางแก้ไข
			ต.ค.59- มี.ค.60	ร้อยละ (1)	ร้อยละ (2)		
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1, 2 และ 3) 1.1) ผลผลิตยาง (ตัน)	5,170	2,453	2,203.13	42.61	89.81	1. ในช่วงเดือนธ.ค. 59-ม.ค. 60 มี ฝนตกชุก จึงทำให้มีวันกรีดยางน้อย 2. ขาดแคลนแรงงานในการดูแลรักษา สวน และแรงงานกรีดยาง 3. ต้นยางเป็นโรคหน้าแห้ง และมีอายุ มาก (37 ปี) จึงทำได้ผลผลิตต่ำ 4. การบำรุงรักษาไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการ และไม่เป็นไปตามแผนฯ	1. จัดทำการประเมินราคา จ้างให้ใกล้เคียงกับเอกชนใน บริเวณใกล้เคียง 2. ควรจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาสวนยางเชิง บูรณาการ

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค/อื่นๆ	แนวทางแก้ไข
4. โครงการการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 1) ได้รับใบอนุญาตตั้งและประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย	ใบอนุญาต	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	80	อยู่ระหว่างการหาหรือเรื่องการใช้พื้นที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยาง โดยใช้เครื่องจักรกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 และโยธาธิการและผังเมือง จ.นครศรีธรรมราช	-
5. โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC - ออกหนังสือรับรองที่ของไม้ยางพารา	40,000 ไร่	อยู่ในขั้นตอนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ได้จำนวน 5,000 ไร่	-	ยังไม่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงไม่มีการบูรณาการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ (ตัวแทน กยท. บริษัท และเกษตรกรในพื้นที่)	จัดทำแผนการบูรณาการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ (ตัวแทน กยท. บริษัท และเกษตรกรในพื้นที่)
6. การผลิต การจ่ายพันธุ์ยาง 1) กิ่งตางพันธุ์ดี - เป้าหมายการผลิต - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 100 2) ต้นตอยางพันธุ์ดี - เป้าหมายการผลิต - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 80 3) ต้นติดตาในถุง - เป้าหมายการผลิต - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 70 4) ต้นยางชำถุง - เป้าหมายการผลิต 865,000 ต้น - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 80	750,000 กิ่ง 750,000 กิ่ง 865,000 ต้น 692,000 ต้น 280,000 ต้น 196,000 ต้น 865,000 ต้น 692,000 ต้น	- จำหน่ายได้ 37,438 กิ่ง - อยู่ในการหว่างการดำเนินการบำรุงรักษา - อยู่ในการหว่างการดำเนินการบำรุงรักษา - อยู่ในการหว่างการดำเนินการบำรุงรักษา	9.36 - -	1. กิ่งตางพันธุ์ดีเกษตรกรมีความต้องการน้อย 2. ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณแปลงเพาะต้นกล้า ทำให้ต้นกล้าตายเป็นจำนวนมาก	ปรับลดแผนการผลิต