

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักลูกจ้างกรีดยาง หมู่ที่ 4, 5, 6 จำนวน 22 ห้อง (ป่าเหรี้ยง, โภโก้ก)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองจัดการส่วนย่าง 1 การยางแห่งประเทศไทย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 396,000 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงบ้านพักลูกจ้างกรีดยาง หมู่ที่ 4, 5, 6 จำนวน 22 ห้อง (ป่าเหรี้ยง, โภโก้ก)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สค. 2560 เป็นเงิน 396,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบนั้นบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.3 แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมเกียรติ จิตรัตน์ ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวน้ำย การสำเริง กรรมการ

6.3 นายนราธิป นิลวงศ์ กรรมการ/เลขานุการ

6.4 นางสุวิศ กลับอ้าไฟ ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)
(นายสมเกียรติ จิตรัตน์) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(นางสาวน้ำย การสำเริง) กรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายนราธิป นิลวงศ์) กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)
(นางสุวิศ กลับอ้าไฟ) ผู้ช่วยเลขานุการ